	


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на жилой дом № 4
первой очереди строительства комплекса с инженерным обеспечением 

по адресу: г. Красноярск, Свердловский район,

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 160

г. Красноярск                                                                                              31 января 2011 г.

1. Изложить пункт 1 части II «Информация о проекте» в следующей редакции:


«1. Цель проекта строительства: строительство комфортабельного современного жилья на правобережье Красноярска.


Этапы и сроки реализации проекта: 

- 1 этап – жилая часть дома, офисы блоков № 1, № 3, № 5 (площадь 937,31 кв.м.), магазины блоков № 1, № 3, №5 (площадь 816,63 кв.м.) автостоянка, ТП № 4 и инженерное обеспечение – январь 2008 г. – август 2010 г.,

- 2 этап – офисы блока № 2 (площадь 1948,98 кв.м.) и инженерное обеспечение –              январь 2008 г. – апрель 2011 г.; 

- 3 этап – магазины блока № 4 (площадь 2000,78 кв.м.) и инженерное обеспечение – январь 2008 г. – апрель 2011 г.».

2. Изложить пункт 2 части II «Информация о проекте» в следующей редакции:

«2. Разрешение на строительство № ДГИ-2633 от 03.09.2007 г., с изменениями от 26.06.2008 г., 06.08.2008 г., 10.04.2009 г., 12.10.2009 г., 25.01.2010 г., 03.08.2010 г., 26.01.2011 г., выдано Администрацией города Красноярска. Срок действия разрешения –                                          до 30 апреля 2011 г.».

3. Изложить пункт 8 части II «Информация о проекте» в следующей редакции:

«8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

- жилой части дома, офисов блоков № 1, № 3, № 5 (площадь 937,31 кв.м.), магазинов блоков № 1, № 3, № 5 (площадь 816,63 кв.м.) автостоянки, ТП № 4 и инженерного обеспечения – август 2010 г.;

- офисов блока № 2 (площадь 1948,98 кв.м.) и инженерного обеспечения – апрель 2011 г.;

- магазинов блока № 4 (площадь 2000,78 кв.м.) и инженерного обеспечения – апрель        2011 г.

 Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию - Администрация города Красноярска».

Заместитель генерального директора

ООО «Новый Город»                                                                                                Е.С. Сысойков
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