Изменение к проектной декларации

от 5 февраля  2010 г. на строительство 

жилого дома № 1/1,
расположенного  в Советском районе, 

квартал «ВЦ 4-7»  жилого массива Аэропорт г. Красноярска

г. Красноярск








02 августа  2010г.

1. Изменить проектную декларацию абзацем следующего содержания:

Нормативный срок строительства и реализации проектного решения с учетом развития инфраструктуры составляет 46 месяцев. 
Предполагаемый срок сдачи жилого дома № 1/1 – 4 квартал 2013 г. 

Этапы строительства: 

1.подготовка территории строительства - с февраля 2010 г. по октябрь 2010 г.;

2.общестроительные, внутренние спец.работы - с октября 2010 г. по март 2013 г.;

3. наружные сети  и сооружения водоснабжения - с мая 2011 г. по сентябрь 2013 г.;

4. отделочные работы - с марта 2012 г. по декабрь 2013 г.

2. Настоящее изменение опубликовано в соответствии с ФЗ -214 от 30.12.2004 г.

Управляющий директор
ООО ФСК «Монолитинвест»





В.Н. Прохоренко
