О внесении изменений в проектную декларацию (новую редакцию)  от 20.09.2012 г ТСЖ «Ленинградец» о проекте строительства:  Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением. Корпус 1 с инженерным обеспечением (пусковой комплекс)

 по адресу г. Красноярск, Октябрьский 

район, ул. Ленинградская.
г. Красноярск                                                       
                «02» апреля 2014 г

Прошу внести изменения:

1) в раздел 2.2. «Информация об этапах строительства»:

Подготовка территории - ноябрь 2011г.- февраль  2012г.

Основной этап – март 2012г. – август 2014г.

Наружные инженерные сети – февраль 2014г. - июль 2014г.

Окончание строительства Корпуса 1 – август 2014г.
2) в раздел 2.3. «Информация о сроках реализации проекта»:

Строительство Корпуса 1:

Начало: март 2012 года

Окончание: август 2014 года.

3) в раздел 2.18. «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома»:

Предполагаемый срок разрешения на ввод Корпуса №1 – август 2014 года.
Председатель правления 




          
Д. В. Глушков

