О внесении изменений в проектную декларацию (новую редакцию)  от 20.09.2012 г ТСЖ «Ленинградец» о проекте строительства:  Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением. Корпус 1 с инженерным обеспечением (пусковой комплекс)

 по адресу г. Красноярск, Октябрьский 

район, ул. Ленинградская.
г. Красноярск                                                       
                «29» января 2015 г

Прошу внести изменения:

1) в раздел 2.2. «Информация об этапах строительства»:

Подготовка территории - ноябрь 2011г.- февраль  2012г.

Основной этап – март 2012г. – март  2015г.

Наружные инженерные сети – май 2013г. - март 2015г.

Окончание строительства Корпуса 1 – март 2015г.
2) в раздел 2.3. «Информация о сроках реализации проекта»:

Строительство Корпуса 1:

Начало: март 2012 года

Окончание: март 2015 года.

3) в раздел 2.18. «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома»:

Предполагаемый срок разрешения на ввод Корпуса №1 – июнь 2015 года.
Председатель правления 




          
Д. В. Глушков

