О внесении изменений в проектную декларацию  от 07.09.2012 г ТСЖ «Ленинградец» о проекте строительства:  Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением. Корпус 3 с инженерным обеспечением (пусковой комплекс)  по адресу г. Красноярск, Октябрьский 

район, ул. Ленинградская.
г. Красноярск                                                       
                «31» мая 2016 г

Прошу внести изменения:

1) в раздел 2.2. «Информация об этапах строительства»:

Подготовка территории - октябрь 2012г.- январь  2013г.

Основной этап – февраль 2013г. – ноябрь 2016г.

Наружные инженерные сети – январь 2014г. - ноябрь 2016г.

Окончание строительства Корпуса 3 – ноябрь 2016г.
2) в раздел 2.3. «Информация о сроках реализации проекта»:

Строительство Корпуса 3:

Начало: февраль 2013 года

Окончание: ноябрь 2016 года.

3) в раздел 2.18. «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома»:

Предполагаемый срок разрешения на ввод Корпуса №3 – до «31» декабря 2016 года.
Председатель правления 




          
О.В. Коняхин
