

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙ ИНДУСТРИЯ»

660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 23, тел. 200-13-95 ИНН 2458012795 КПП 245801001
р/с 40702810323270000407 в Филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»
к/с 30101810600000000774 БИК 045004774

«18» мая 2016г. № 07

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту: Жилой дом №9, расположенный по адресу: Красноярский край, г.Сосновоборск, VIII микрорайон, строительный номер 9

Застройщик ООО «Строй Индустрия»

Изложить пункт 3 раздела «Информация о застройщике» Проектной декларации в следующей редакции:

«3. Учредители застройщика – Астафьева Ольга Анатольевна – 100 долей в уставном капитале.

Изложить пункт 1 раздела «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в следующей редакции:

«1. Цель проекта строительства:

Удовлетворение жилищных потребностей населения - строительство 10-этажного, 8-подъездного жилого дома на 278 квартир, одноэтажные встроенно-пристроенные нежилые помещения. Строительство посекционное и поэтапное.

Этапы и сроки реализации проекта:

1-й этап строительства:

Блок секции в осях - XV-XVI, XIII-XIV (8, 7 блок-секции, 1-2 подъезды). Количество квартир - 67.

Ввод в эксплуатацию произведен 11.12.2014 г.

2-й этап строительства:

Блок секции в осях XI-XII, IX-X (6, 5 блок-секции, 3, 4 подъезды). Количество квартир - 68.

Ввод в эксплуатацию произведен 07.09.2015 года.

3-й этап строительства:

Блок-секции в осях VII-VIII (4 блок-секция, 5 подъезд). Количество квартир - 35.

Срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2016 года.

4-й этап строительства:

Блок-секции в осях V-VI, III-IV, I-II (3-1 блок-секции, 6-8 подъезды). Количество квартир - 108.

Срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2016 года.

5-й этап строительства:

Встроенно-пристроенные нежилые помещения в осях XV-XVI.

Срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2016 года.

Разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию выдает администрация города Сосновоборска.

-положительное заключение по проектной документации, утвержденное КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 01.10.2012 г. № 24-1-4- 0460-12.».

2. Изложить пункт 8 раздела «Информация о проекте строительства» Проектной декларации в следующей редакции:

«8. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

1-й этап строительства:

Блок секции в осях - XV-XVI, XIII-XIV (8, 7 блок-секции, 1-2 подъезды). Количество квартир - 67.

Ввод в эксплуатацию произведен 11.12.2014 г.

2-й этап строительства:

Блок секции в осях XI-XII, IX-X (6, 5 блок-секции, 3, 4 подъезды). Количество квартир - 68.

Ввод в эксплуатацию произведен 07.09.2015 года..

3-й этап строительства:

Блок-секции в осях VII-VIII (4 блок-секция, 5 подъезд). Количество квартир - 35. Срок ввода в эксплуатацию - 3 квартал 2016 года.

4-й этап строительства:

Блок-секции в осях V-VI, III-IV, I-II (3-1 блок-секции, 6-8 подъезды). Количество квартир - 108.

Срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2016 года.

5-й этап строительства:

Встроенно-пристроенные нежилые помещения в осях XV-XVI. Срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2016 года.

Разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию выдает администрация города Сосновоборска.».

Пункт.11 «Перечень организаций, осуществляющих основные строительные-монтажные и другие работы (подрядчиков)» изложить в следующей редакции:

Генподрядчик – ООО «Ренессанс Инвест»

Директор ООО «Строй Индустрия»



Токарев В.Н.