
ИЗМЕНЕНИЯ 
в проектную декларацию от 23.09.2013 г. по объекту:

Жилой дом с инженерным обеспечением № 9 второго квартала 
в VIII микрорайоне города Сосновоборска Красноярского края 

(опубликована на сайте «www.24stroi.ru»)

застройщик ООО «Строй Индустрия»

08.06.2015 г.

1. Изложить пункт 1 раздела «Информация о проекте строительства» Проектной 
декларации в следующей редакции:

«1. Цель проекта строительства:
Удовлетворение жилищных потребностей населения - строительство 10-этажного, 
8-подъездного жилого дома на 278 квартир, одноэтажные встроенно-пристроенные 
нежилые помещения.
Строительство посекционное и поэтапное.
Этапы и сроки реализации проекта:
1-й этап строительства:
Блок секции в осях - XV-XVI, XIII-XIV (8, 7 блок-секции, 1-2 подъезды). Количество 
квартир - 67.
Ввод в эксплуатацию произведен 11.12.2014 г.
2-й этап строительства:
Блок секции в осях XI-XII, IX-X (6, 5 блок-секции, 3, 4 подъезды). Количество 
квартир -  68.
Срок ввода в эксплуатацию -  III квартал 2015 года.
3-й этап строительства:
Блок-секции в осях VII-VIII (4 блок-секция, 5 подъезд). Количество квартир -  35.
Срок ввода в эксплуатацию - IV квартал 2015 года.
4-й этап строительства:
Блок-секции в осях V-VI, III-IV, I-II (3-1 блок-секции, 6-8 подъезды). Количество 
квартир -  108.
Срок ввода в эксплуатацию - III квартал 2016 года.
5-й этап строительства:
Встроенно-пристроенные нежилые помещения в осях XV-XVI.
Срок ввода в эксплуатацию - III квартал 2015 года.
Разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию выдает администрация 
города Сосновоборска.

положительное заключение по проектной документации, утвержденное 
КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 01.10.2012 г. № 24-1-4- 
0460-12.».

2. Изложить пункт 8 раздела «Информация о проекте строительства» Проектной 
декларации в следующей редакции:

«8. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома и орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию.



1-й этап строительства:
Блок секции в осях - XV-XVI, XIII-XIV (8, 7 блок-секции, 1-2 подъезды). Количество 
квартир - 67.
Ввод в эксплуатацию произведен 11.12.2014 г.
2-й этап строительства:
Блок секции в осях XI-XII, IX-X (6, 5 блок-секции, 3, 4 подъезды). Количество 
квартир -  68.
Срок ввода в эксплуатацию -  III квартал 2015 года.
3-й этап строительства:
Блок-секции в осях VII-VIII (4 блок-секция, 5 подъезд). Количество квартир -  35.
Срок ввода в эксплуатацию - IV квартал 2015 года.
4-й этап строительства:
Блок-секции в осях V-VI, III-IV, I-II (3-1 блок-секции, 6-8 подъезды). Количество 
квартир -  108.
Срок ввода в эксплуатацию - III квартал 2016 года.
5-й этап строительства:
Встроенно-пристроенные нежилые помещения в осях XV-XVI.
Срок ввода в эксплуатацию - III квартал 2015 года.
Разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию выдает администрация 
города Сосновоборска.».

Директор ООО «Строй Индустрия»


